

Udvalget for Teknik og Miljø			Anlægs- bevilling	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Rest. korr. budget	Afsluttes 2018 Ja/Nej	Beløb overføres til 2019	Note
			207.594.000	144.931.838	165.101.768	66.547.068	104.427.000	37.879.932		36.753.000	
Anlægsprojekter - ej momsregistreret			141.265.000	127.095.457	128.406.091	47.687.773	55.935.000	8.247.227		8.514.000	
Afvandingsanlæg for veje	437	U	400.000	280.496	346.587	66.091	120.000	53.909	Nej	54.000	MFV udfører en opgave med registrering afvandingsledning som udelukkende er MFK
Als Odde Slæbested	818	U	400.000		4.200	4.200	400.000	395.800	Nej	396.000	Igangværende projekt, hvor rådgiver undersøger hvorvidt ønsker fra Pilot, fyrvagervænet og vandskiklubben er mulige at gennemfører
Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK 2018	505	U	7.950.000		7.017.309	7.017.309	7.950.000	932.691	Ja	0	Funktionskontrakt svarende til bevillingen, asfaltindeks svarer til overskud
Belysning ved stikrydsninger 2018	783	U	308.000		226.750	226.750	308.000	81.250	Ja	81.000	Reserveret til Hostrupvej
Betonflydebro, Mariager Havn	815	U	550.000		2.700	2.700	550.000	547.300	Nej	547.000	Projektet er komliceret af uenigheder blandt de involverede parter, men igangværende
Byinventar	632	U	600.000		105.590	105.590	400.000	294.410	Nej	294.000	Igangværende projekter, plads ved Algade over for Posttorvet, dialog med handelstandsforeninger
Cykelsti mellem Arden og Astrup	628	U I	11.888.000 -4.715.000	8.109.003	10.649.515	2.540.512	3.779.000 -4.715.000	1.238.488 -4.715.000	Nej	1.238.000 -4.715.000	Projektet er forsinket grundet uoverenstemmelser med Lodsejer, rastepads er derfor endnu ikke etableret.
Cykelsti mellem Mariager og Assens	871	U	4.800.000	109.126	5.407.570	5.298.444	4.691.000	-607.444	Nej	-1.040.000	Toilet ved Jomfru bakken og Cykelrastepads på pynten er endnu ikke færdig etableret, afenter redegørelse til Cykelstipuljen, på projektændringer i større mindre grad skal sammenlægges med bevilling 356 "sti mellem Assens og Mariager"
Cykelstier (Trafikplan) 2018	506	U	1.000.000		956.459	956.459	1.000.000	43.541	Ja	44.000	Etablering af cykelsti Ølsvej/Skivevej er gennemført, der mangler skiltning

Udvalget for Teknik og Miljø			Anlægs- bevilling	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Rest. korr. budget	Afsluttes 2018 Ja/Nej	Beløb overføres til 2019	Note
Diverse mindre anlægsprojekter 2018	507	U	233.000				144.000	144.000	Ja	144.000	Bevilling som UTM disponere over til mindre adhoc projekter
Etablering af P-plads, Vestergade 34	789	U	1.500.000	456.290	1.500.291	1.044.002	1.044.000	-2	Ja	0	
Forlægning vej, Hadsund havn	741	U		-20.787	-19.745	1.042	21.000	19.958	Ja	0	Projektet er afsluttet, men der mangler at blive lagt slidlag på vej og P-plads
Fortove - Partnering 2018	548	U	1.405.000		258.243	258.243	1.405.000	1.146.757	Ja	1.147.000	Reserveret til Hostrupvej
Forundersøgelse, midtjysk motorvej	816	U	200.000				200.000	200.000	Nej	200.000	Bevilling anvendes først når det er aktuelt
Gadelys (Udskiftning af materiel) 2018	508	U	500.000		498.575	498.575	500.000	1.425	Ja	0	Udbud på drift og vedligeholdelse aftale 4 årig med Verdo
Gågadeplan i Hobro	878	U	550.000				550.000	550.000	Nej	550.000	Projektet er udbudt og forventes igangsat 2019
Havnen ved Ø. Hurup (vedligehold/udbygning)	444	U	1.800.000	1.724.457	1.787.017	62.560	76.000	13.440	Nej	13.000	Projekt med Havneforeningen udskiftning af diverse dæk og bundpæle
Havnerenoveringer, løbende 2018	538	U	309.000		77.462	77.462	309.000	231.538	Ja	232.000	Projekter forsinket
Helhedsplan, Øster Hurup	555	U I	8.500.000	2.669.237 -345.000	11.216.707 -345.000	8.547.470	6.116.000	-2.431.470	Nej	-2.431.000	Afventer bl.a. tilskud fra RealDania
Holdeplads - Langtidsparkering NT-busser	722	U	400.000				400.000	400.000	Nej	400.000	Behovet, herunder tidsplan er ikke endelig afklaret, DSB ønsker ikke at areal ved banegården fremadrettet anvendes til busparkering
Midtby - byfornyelse	811	U					2.000.000	2.000.000	Nej	2.000.000	Der skal udarbejdes en strategi for anvendelse af bevillingen. Puljen er til løbende renovering af udtjente byrum og offentlige arealer. Pt. er beløbet hensat til Hostrupvej
Modulvogntog 2018	509	U	200.000				200.000	200.000	Ja	200.000	Der udmøntes kun udgifter i forhold til konkrete ansøgninger
Ny trappe, Frydensbjerg, Mariager	817	U	400.000		304.729	304.729	400.000	95.271	Ja	0	Projektet er afsluttet
Nærbane til Arden	531	U	100.000		850	850	100.000	99.150	Nej	99.000	Bevilling bliver først brugt når det er aktuelt
Omfartsvej Mariager	264	U	200.000				200.000	200.000	Nej	200.000	Bevilling bliver først brugt når det er aktuelt
Omlægning af fortove 2018	510	U	3.217.000		2.076.040	2.076.040	3.217.000	1.140.960	Ja	1.141.000	Reserveret til Hostrupvej

Udvalget for Teknik og Miljø			Anlægs- bevilling	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Rest. korr. budget	Afsluttes 2018 Ja/Nej	Beløb overføres til 2019	Note
Opførelse af ny Brandstation, Mariager	719	U	2.700.000	50.243	966.147	915.904	2.650.000	1.734.096	Nej	1.734.000	Nedrivning er foretaget byggeri forventes igangsat 2019
Projekt Markedshallen, Hobro	650	U	778.000	264.390	264.390		514.000	514.000	Nej	514.000	Reetablering af arealer Markedshallen og Texaco grunden
Projekt Vildthejn, Lillemosefredningen	820	U	400.000				200.000	200.000	Nej	200.000	Det er økonomisk mest rationelt at udskifte hegnet i større samlede blokke. En deletape af udskiftning af hegnet udføres, når bevillingen matcher en hensigtsmæssig del af opgaven.
Rabatudvidelse 2018	787	U	753.000		163.206	163.206	753.000	589.794	Ja	590.000	Bevilling forbruges efter det aktuelle behov
Rekreative stier i landdistrikterne 2018	512	U	200.000		11.590	11.590	200.000	188.410	Ja	188.000	Igangværende projekter
Renovering af gadebelysning 2018	513	U	1.000.000		658.576	658.576	1.000.000	341.424	Ja	341.000	Bevillingen er til udskiftning af matriel som ikke er omfattet af finansiering af gadelys renoveringen (eksempelvis master)
Renovering af Hostrupvej, Hobro	629	U I	27.000.000 -7.000.000	19.844.961	23.925.480	4.080.519	4.155.000 -7.000.000	74.481 -7.000.000	Nej	74.000 -7.000.000	Hostrupvej er økonomisk uafklaret pt. Pga konflikt med entreprenør med forventet betydelig budgetoverskridelse,
Renovering af legepladser 2018	514	U	721.000		470.411	470.411	721.000	250.589	Ja	251.000	Igangværende projekter opsætning og færdiggørelse af legepladser i Hørby og Rododendoparken,
Renovering af offentlige toiletter 2018	630	U	200.000	46.377.138	200.000	200.000	200.000	0	Ja	0	
Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro	813	U	1.000.000				1.000.000	1.000.000	Nej	1.000.000	Tidsmæssigt forsinket/udskudt projektet undervejs til politisk behandling
Renovering af Sdr. Kajgade, Hobro	864	U	3.200.000	66.002	3.061.636	2.995.635	3.134.000	138.365	Nej	138.000	Endnu ikke afsluttet, skiltning mangler og der er stadig noget opgravning
Renovering af vejbelysningen i MFK	534	U	52.100.000	43.576.647	46.377.138	2.800.491	8.524.000	5.723.509	Nej	5.724.000	Der er endnu ikke afklaret, hvordan eksisterende master uden for byzonen fremadrettet skal håndteres
Rundkørsel ved NOPA i Hobro	259	U	5.000.000	1.701.746	4.991.970	3.290.224	3.298.000	7.776	Ja	0	

Udvalget for Teknik og Miljø			Anlægs- bevilling	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Rest. korr. budget	Afsluttes 2018 Ja/Nej	Beløb overføres til 2019	Note
Rådgivning Muslingeprojekt, Mariager fjo	819	U	300.000		124.006	124.006	285.000	160.994	Nej	161.000	Rådgivningsopgaven forventes afsluttet i første halvdel af 2019, og det fulde beløb disponeres
Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å	823	U	3.700.000				200.000	200.000	Nej	200.000	Aktiviteten omfatter både en rådgivningsopgave (kr. 200.000) og et beløb til anlæg af en sluse (kr. 3.500.000). Rådgivningsopgaven er igangsat, og et oplæg forventes at foreligge i første halvdel af 2019. Det forventes at Mariagerfjord Vand a/s deltager i finansieringen af det samlede anlæg.
Salg af materielgårde Mariager/Assens	13	I	-2.425.000	-1.030.777	-1.030.777		-1.394.000	-1.394.000	Ja	0	Restbudget finansieres af "Byggemodningen, Havnen i Mariager".
Sti mellem Mariager og Assens	356	U	1.781.000	2.213.379	2.213.379		-433.000	-433.000	Ja	0	Forprojekt til stiprojekt, forskydninger i udgifter og merforbruget finansieres af anlægsprojektet 871 Cykelsti Mariager - Assens.
Stibelysning, Skelund - Veddum	812	U	350.000		279.750	279.750	350.000	70.250	Ja	0	
Terrorsikringspl. - Hobro-Kongsdal Havne	228	U	1.193.000	1.048.906	1.097.573	48.666	144.000	95.334	Nej	95.000	Terrosikring, faciliteringsplaner og sårbarhedsplander medfører installation af fysisk materiel som kamera, porte og hegn
Tilgængelighedsplan 2018	515	U	389.000		280	280	389.000	388.720	Ja	389.000	Projeter igangsat omkring diverse adgangsveje, busterminal mariager, omlægning af sti i Rododendoparken, omlægning af uhensigtsmæssige belægninger på diverse stier - tværgående kantsten
Trafikplan - projekter 2018	516	U	400.000		149.385	149.385	400.000	250.615	Ja	251.000	Bevilling anvendes iht. prioritering i trafikhandlingsplanen, projekter er igangsat

Udvalget for Teknik og Miljø			Anlægsbevilling	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Rest. korr. budget	Afsluttes 2018 Ja/Nej	Beløb overføres til 2019	Note
Trafiksikkerhed - planlægning 2018	517	U	614.000		210.741	210.741	614.000	403.259	Ja	403.000	Bevilling anvendes iht. Prioritering i trafikhandlingsplanen, Gettrupvej/fjelsted Søvej, fodgænger krydsning Rosendalskolen, Vejbump m.m.
Udskiftning/renov. af mindre broer 2018	518	U	769.000		17.100	17.100	769.000	751.900	Ja	752.000	Udskiftning af påkørt bro, korsgade/ambupladsen, samt fyrkat 15 støttemur ifb. med bro bygværk
Udviklingsprojekt - Midtbyplaner	824	U					450.000	450.000	Nej	450.000	Der skal udarbejdes en strategi/procedurer for anvendelse af bevillingen, planlag anvendelse til realisering af projekter under Arden Midtbyplan
Vejanlæg - vejudskillelse 2018	519	U	82.000		37.489	37.489	82.000	44.511	Ja	45.000	Bevillinger er afsat til udmatrikulering af vejarealer ifb. offentlige veje
Veje i Byområder - Partnering 2018	520	U	3.365.000		2.144.772	2.144.772	3.365.000	1.220.228	Ja	1.220.000	Udskudt fortovs og asfalt-arbejde if. Hostrupvej, ud-bud som er igangsat efter-følgende men endnu ikke afsluttet
Anlægsprojekter - Byggemodninger			66.329.000	22.768.403	39.916.059	17.147.655	43.560.000	26.412.345		25.019.000	
Byggemod. - 8 parceller i Vebbestrup	794	U	3.900.000	500.295	636.516	136.220	3.400.000	3.263.780	Nej	3.264.000	
Byggemod. - Digterparken - Etape 2	621	U	14.800.000	8.540.422	8.611.463	71.041	6.260.000	6.188.959	Nej	6.189.000	
Byggemod. - Havnen i Mariager	717	U	10.400.000	2.081.276	7.981.560	5.900.284	8.318.000	2.417.716	Nej	1.024.000	
Byggemod. - Mølhøjparken, Hobro - Afsnit II	525	U	4.160.000	2.479.040	2.659.040	180.000	1.680.000	1.500.000	Nej	1.500.000	
Byggemod. - Område vest for Arden	724	U	19.750.000	3.073.523	12.939.630	9.866.106	16.677.000	6.810.894	Nej	6.811.000	
Byggemod. - Renseanlægsgrund Hobro	828	U		4.894	499.991	495.098	-5.000	-500.098	Nej	-500.000	
Byggemod. - Tingmosevej, Valsgaard	872	U	5.000.000	4.590	190.091	185.501	4.995.000	4.809.499	Nej	4.809.000	
Byggemod. Industriparken Valsgård	713	U	2.600.000	1.593.602	1.634.932	41.330	1.007.000	965.670	Nej	966.000	
Ekspropriation gårdhavehuse, Hadsund syd	874	U		10.499	10.499		-10.000	-10.000	Nej	-10.000	

Udvalget for Teknik og Miljø			Anlægs- bevilling	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Rest. korr. budget	Afsluttes 2018 Ja/Nej	Beløb overføres til 2019	Note
Forlængelse - Jyllandsvej til Langelandsvej	634	U	5.719.000	4.480.262	4.752.336	272.074	1.238.000	965.926	Nej	966.000	Mgl. 5 års gennemgang, kantstens opretning og en lunke der skal laves, i øjeblikket er man ved at køre overskudsjord fra forsinkelsesbassinet væk og det medfører nogle reparationer på rabatter og kantsten når det er afsluttet

Udvalget for Teknik og Miljø			Anlægs- bevilling	Primosaldo 2018	Ultimosaldo 2018	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Rest. korr. budget	Afsluttes 2018 Ja/Nej	Beløb overføres til 2019	Note
Forsyningsområdet			0	-4.932.022	-3.220.382	1.711.640	4.932.000	3.220.360		3.220.000	
Fusionering - I/S Fælles Forbrænding	804	U I		240.978 -5.173.000	2.155.009 -5.375.391	1.914.031 -202.391	4.932.000	3.017.969 202.391	Nej	3.220.000	Anlægskontoen anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift – og afvikling af de 2 ejendomme Hvedemarken 10 og 13, samt etablering af de nødvendige erstatningsfaciliteter i forbindelse med afhændelse af disse. Det er ligeledes Forsyningsrådets forventning, at indtægterne for salget af disse ejendomme overføres til denne konto, dog således, at 3 mio. anvendes til afdrag på Forsyningsrådets gæld til "Kommunen" Jf. budgetforudsætningerne for 2019.